

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 "СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН – СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 3 ЛЕТ"
 в рамках национального проекта "Демография"
 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
 (НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА)

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1	Создание не менее 280 новых мест в дошкольных образовательных организациях за счёт строительства детского сада в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка г.Архангельска	2018-2019 гг.	Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"; департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
1.1.	Предоставление земельного участка заказчику	2018г.	
1.2.	Получение положительных заключений по результатам государственных экспертиз	2018 г.	
1.3.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта	2018 г.	
1.4.	Получение разрешения на строительство	2019 г.	
1.5.	Завершение строительно-монтажных работ	2019 г.	
1.6.	Приобретение и установка оборудования	2019 г.	
1.7.	Получение заключения органа государственного строительного надзора	2019 г.	
1.8.	Введение недвижимого имущества в эксплуатацию	2019 г.	
1.9.	Произведение государственной регистрации права на объект недвижимого имущества	2019 г.	
1.10	Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности	2019 г.	
2	Создание не менее 125 новых мест в дошкольных образовательных организациях за счёт строительства детского сада в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска	2018-2019 гг.	Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"; департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
2.1.	Предоставление земельного участка заказчику	2018 г.	
2.2.	Получение положительных заключений по результатам государственных экспертиз	2018 г.	
2.3.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта	2018 г.	
2.4.	Получение разрешения на строительство	2019 г.	
2.5.	Завершение строительно-монтажных работ	2019 г.	
2.6.	Приобретение и установка оборудования	2019 г.	
2.7.	Получение заключения органа государственного строительного надзора	2019 г.	
2.8.	Введение недвижимого имущества в эксплуатацию	2019 г.	
2.9.	Произведение государственной регистрации права на объект недвижимого имущества	2019 г.	
2.10	Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности	2019 г.	
3	Создание не менее 220 новых мест в дошкольных образовательных организациях за счёт строительства детского сада в территориальном округе Варавино-Фактория	2018-2019 гг.	Департамент транспорта, строительства и городской

	г.Архангельска		инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"; департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
3.1.	Предоставление земельного участка заказчику	2018 г.	
3.2.	Получение положительных заключений по результатам государственных экспертиз	2019 г.	
3.3.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта	2019 г.	
3.4.	Получение разрешения на строительство	2019 г.	
3.5.	Завершение строительно-монтажных работ	2019 г.	
3.6.	Приобретение и установка оборудования	2019 г.	
3.7.	Получение заключения органа государственного строительного надзора	2019 г.	
3.8.	Введение недвижимого имущества в эксплуатацию	2019 г.	
3.9.	Произведение государственной регистрации права на объект недвижимого имущества	2019 г.	
3.10	Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности	2019 г.	
4	Создание не менее 280 новых мест в дошкольных образовательных организациях за счёт строительства детского сада в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска	2019-2020 гг.	Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"; департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
4.1.	Предоставление земельного участка заказчику	2019 г.	
4.2.	Получение положительных заключений по результатам государственных экспертиз	2019 г.	
4.3.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта	2019 г.	
4.4.	Получение разрешения на строительство	2019 г.	
4.5.	Завершение строительно-монтажных работ	2020 г.	
4.6.	Приобретение и установка оборудования	2020 г.	
4.7.	Получение заключения органа государственного строительного надзора	2020 г.	
4.8.	Введение недвижимого имущества в эксплуатацию	2020 г.	
4.9.	Произведение государственной регистрации права на объект недвижимого имущества	2020 г.	
4.10	Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности	2020 г.	
5	Создание не менее 280 новых мест в дошкольных образовательных организациях за счёт строительства детского сада в территориальном округе Майская горка г.Архангельска	2019-2020 гг.	Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"; департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
5.1.	Предоставление земельного участка заказчику	2019 г.	
5.2.	Получение положительных заключений по результатам государственных экспертиз	2019 г.	
5.3.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта	2019 г.	
5.4.	Получение разрешения на строительство	2019 г.	
5.5.	Завершение строительно-монтажных работ	2020 г.	
5.6.	Приобретение и установка оборудования	2020 г.	
5.7.	Получение заключения органа государственного строительного надзора	2020 г.	
5.8.	Введение недвижимого имущества в эксплуатацию	2020 г.	
5.9.	Произведение государственной регистрации права на объект недвижимого имущества	2020 г.	
5.10	Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности	2020 г.	
6	Создание не менее 280 новых мест в дошкольных образовательных организациях за счёт	2019-2021гг.	Департамент транспорта,

	строительства детского сада по ул. Первомайской территориального округа Майская горка г.Архангельска		строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"; департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
6.1.	Предоставление земельного участка заказчику	2019 г.	
6.2.	Получение положительных заключений по результатам государственных экспертиз	2019 г.	
6.3.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта	2019 г.	
6.4.	Получение разрешения на строительство	2019 г.	
6.5.	Завершение строительно-монтажных работ	2020 г.	
6.6.	Приобретение и установка оборудования	2020 г.	
6.7.	Получение заключения органа государственного строительного надзора	2020 г.	
6.8.	Введение недвижимого имущества в эксплуатацию	2020 г.	
6.9.	Произведение государственной регистрации права на объект недвижимого имущества	2020 г.	
6.10	Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности	2020 г.	
7	Создание новых мест в дошкольных образовательных организациях за счёт перепрофилирования помещений в детских садах	2019-2020 гг.	Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
8	Создание новых мест в дошкольных образовательных организациях за счёт капитального ремонта помещений 3-х этажей детских садов	2019-2024 гг.	Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
9	Создание новых мест в дошкольных образовательных организациях за счёт реализации услуги дошкольного образования в негосударственных образовательных учреждениях (НОУ ДО "Счастливое детство" НОУ школа "Ксения" ИП Оберюхтина И.А. ИП Сухондяевская Ю.М. ИП Саблина К.К.)	2019-2024 гг.	Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"